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Výstavba bude probíhat najednou. Při provádění stavebních prací bude dotčený úsek ulice Luční 
zcela uzavřen, objízdná trasa je vedena ulicí Příčná. 

Před zahájením výstavby je t řeba přechodné zna čení projednat na Dopravním 
inspektorátu Policie ČR v Chebu. 

 
POSTUP VÝSTAVBY  
Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena sejmutím ornice, 

frézováním povrchu vozovky a dalšími výkopovými pracemi. 
Nejprve budou uloženy spodní díly vpustí, provedeny jejich přípojky a přeložka vedení O2. 
Po kontrole zhutnění zemní pláně budou položeny obruby do betonového lože. Po zatvrdnutí 

betonu budou provedeny potřebné štěrkové a podkladní vrstvy. Pokud bude dosaženo 
požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku, sjezdů 
a parkovacích stání. 

Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby – 
ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem. 

 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Budou vybrány vhodné pozemky v bezprostředním okolí stavby, buď v majetku obce, nebo 

bude umístění dojednáno se soukromým vlastníkem. Případné napojení na energie a vodu je třeba 
projednat s obcí případně vlastníky okolních nemovitostí.  

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvedeny do původního stavu. 
 
OBECNĚ 
Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná 

ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržovány odpovídající závazné 
technické normy a předpisy. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou 
prašností a případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto 
druhu prací obvyklé. Eliminace uvedených vlivů na minimum bude jednou z povinností dodavatele 
stavby (čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění 
komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.) 

 
 
DÉLKA VÝSTAVBY 
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 

podmínkách a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem stmelených 
obalovaných směsí, lože obrubníků jsou z cementových směsí, cement musí důkladně zatvrdnout. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby lze odhadovat dobu výstavby na 2 měsíce. Teplota při 
pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší než 5°C. 
 

Předpokládané zahájení výstavby   10/2014 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

Použitá literatura: 
 
/1/ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška č.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb. 
 
Karlovy Vary, srpen 2014      
 
 
PŘÍLOHY: SCHÉMA B/15, SITUACE    Petr Švorba, Ing. Ota Řezanka 
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