
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Zodpovědný projektant:  Hlavní projektant:  Stavebník:

 Projektant:  Technická kontrola:

 Zakázka:  Datum:  Paré číslo:

 08/2014

 Úroveň:
PDPS

 Číslo zakázky:
302014

 Měřítko:  Číslo přílohy:

- A4

Ing. Ota Řezanka Ing. Ota Řezanka

Petr Švorba Ing. Petr Král
Plzeňská 181                    
354 72 Drmoul

městské inženýrství

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

 Příloha:

360 05 Karlovy Vary
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Obec Drmoul
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dopravní stavby Drmoul, rekonstrukce ulice

Ke Studánce

Majakovského 707/29
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Ulice Ke Studánce je úzká, proto nelze zachovat její průjezdnost při provádění její rekonstrukce. 
Aby byla doba, kdy bude ulice zcela uzavřena co nejkratší, je navrženo výstavbu rozdělit na dvě 
etapy: 
1.etapa – od za čátku úprav až do stani čení 0+080 
2. etapa – od stani čení 0+080 do konce úprav  
Při provádění druhé etapy by byl první úsek zpřístupněn. 

Před zahájením výstavby je t řeba přechodné zna čení projednat na Dopravním 
inspektorátu Policie ČR v Chebu. 

 
POSTUP VÝSTAVBY  
Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena vybouráním povrchu 

vozovky a dalšími výkopovými pracemi. 
Nejprve budou uloženy spodní díly vpustí a provedeny jejich přípojky. 
Po kontrole zhutnění zemní pláně budou položeny obruby do betonového lože. Po zatvrdnutí 

betonu budou provedeny potřebné štěrkové a podkladní vrstvy. Pokud bude dosaženo 
požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku a 
sjezdů. 

Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby – 
ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem. 

 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Budou vybrány vhodné pozemky v bezprostředním okolí stavby, buď v majetku obce, nebo 

bude umístění dojednáno se soukromým vlastníkem. Případné napojení na energie a vodu je třeba 
projednat s obcí případně vlastníky okolních nemovitostí.  

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvedeny do původního stavu. 
 
OBECNĚ 
Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná 

ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržovány odpovídající závazné 
technické normy a předpisy. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou 
prašností a případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto 
druhu prací obvyklé. Eliminace uvedených vlivů na minimum bude jednou z povinností dodavatele 
stavby (čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění 
komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.) 

 
DÉLKA VÝSTAVBY 
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 

podmínkách a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem stmelených 
obalovaných směsí, lože obrubníků jsou z cementových směsí, cement musí důkladně zatvrdnout. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby lze odhadovat dobu výstavby na 2 měsíce. Teplota při 
pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší než 5°C. 
 

Předpokládané zahájení výstavby   10/2014 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

Použitá literatura: 
 
/1/ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška č.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb. 
 
Karlovy Vary, srpen 2014      
 
PŘÍLOHY: SCHÉMA B/15      Petr Švorba, Ing. Ota Řezanka 
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